

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado
0002-0001	ADMINISTRACION	Administración del Agua	1	6,827,087.90	6,827,087.90	0	6,827,087.90	6,827,087.90	0	0	0	0	0
0002-0001	OPERACION	Administración del Agua	2	1,221,293.91	1,221,293.91	0	1,221,293.91	1,221,293.91	0	0	0	0	0
0002-0001	PTAR	Administración del Agua	3	4,361,100.25	4,361,100.25	0	4,361,100.25	4,361,100.25	0	0	0	0	0
				1,244,693.74	1,244,693.74	0	1,244,693.74	1,244,693.74	0	0	0	0	0

