



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA

FSENCO-03/25

NÚMERO DE CONVENIO: SENCO-GTO-QEMC-13/2025
NÚMERO DE ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-QEMC-2025-13-0139
FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2025

REGIÓN: NORESTE
MUNICIPIO: DOCTOR MORA
INSTANCIA EJECUTORA: DOCTOR MORA

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN	CLAVE LOCALIDAD	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSIÓN CONVENIDA					METAS		BENEFICIARIOS					
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FAMILIAS	VIVIENDAS	
25/QEMC0230	110130001	Doctor Mora	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, CAMINO SALIDA A MORISQUILLAS	CONTRATO	2525181010 - I012 FAFEF 2025	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO (ARROYO)	2,516.120	PERSONA	61	56	31	31	
					APORTACIÓN MUNICIPAL	\$5,371,112.76	\$0.00	\$0.00	\$5,371,112.76	\$0.00	METRO CUADRADO (BANQUETAS)	1,170.060						
											METRO LINEAL (GUARNICIÓN)	707.820						
						\$6,871,112.76	\$1,500,000.00	\$0.00	\$5,371,112.76	\$0.00								
SUMA DE LA HOJA:						\$6,871,112.76	\$1,500,000.00	\$0.00	\$5,371,112.76	\$0.00								
						TOTAL:	\$6,871,112.76	\$1,500,000.00	\$0.00	\$5,371,112.76	\$0.00							

Mi

POR LA SECRETARÍA
MTRA. MARÍA DEL ROSARIO CORONA AMADOR
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
T.S.U. EDGAR JAVIER RESÉNDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL MUNICIPIO
LIC. LEONARDO ALFONSO VÁZQUEZ RÍOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
Fecha de Emisión: 28/10/2025




Municipio: DOCTOR MORA
Convenio: SENCO-GTO-QEMC-13/2025
Anexo de Ejecución: AE-QB1606-QEMC-2025-13-0139
Fecha de Emisión: 28/10/2025
Instancia Ejecutora: DOCTOR MORA

Numero de Obra	Nombre de la obra	Nombre de la Localidad	MINISTRACIÓN DE RECURSOS			PLAZO PARA LA CONTRATACIÓN-EJECUCIÓN-CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA						INVERSIÓN CONVENIDA		
			1a. Min.	2a. Min.	3a. Min.	Octubre-2025	Noviembre-2025	Diciembre-2025	Enero-2026	Febrero-2026	Marzo-2026	Inversion Total	Inversion Federal	Inversion Municipal
25/QEMC0230	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN LA COLONIA CENTRO, CAMINO SALIDA A MORISQUILLAS	Doctor Mora	Noviembre-2025	Diciembre-2025	Febrero-2026							\$6,871,112.76	\$1,500,000.00	\$5,371,112.76
Total general												\$6,871,112.76	\$1,500,000.00	\$5,371,112.76






LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO
MTRA. MARÍA DEL ROSARIO CORONA AMADOR