

"OPERADO FISE 2025"



FINQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL 2025
LOCALIDAD: DOCTOR MORÁ

CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN DOCTOR MORÁ GUANAJUATO, ETIARIAS LOCALIDADES: ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), CERRO CHATO, EUBO VAGUI, EL CARMEN, LA DONCELLA, LA ESTANCIA (EL CERRITO), LA MORIA, LOS ANJOS, LOS DURAZNOS, NEGRIITAS, OBRALITOS DE ABAJO, RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURON), SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL, DERRAMADERO DE CHARCAS.

CONTRATISTA: LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: JDMOP12/SENCO-GTD-FISE-13/2025- MEVAD-2
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,955,444.83
AMPLIACIÓN: \$ 0.00
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 1,955,444.83

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 22 DE ENERO DE 2026
CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO: JDMOP12/SENCO-GTD-FISE-13/2025- MEVAD-2-MODIF-01

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VOLÚMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN 4 FINQUITO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO	
					IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	IMPORTE	ESTIMACIÓN 3					IMPORTE
A.1	PREMIARES												
UEC.ED.30.100.1110	Liciero informativo de obra de 0.80 x 1.30 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a 1/8" cable 1/4 de 2" x 1/8" (51-151mm) y tablero de lámina de fibra de vidrio con pintura estirable blanca de primera calidad, 2 mueras de concreto (c = 150) y 1000 g de espuma epoxi para empalme de 10/10" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	1.00	PZA	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00		
A.2	RESALACION												
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firm base de lámina de fibrocemento con capa aislante, lámina de 4 mm de espesor es cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, amas con barrera de vapor de polietileno ruy 600, moiten de 4" cal 1/4 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10/14" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	70.15	m²	\$ 849.00	\$ 66,572.35	0.00	\$ 0.00	66.30	\$ 61,569.70	\$ 0.00	\$ 61.30	\$ 77,153.70	\$ 10,581.35
CREG.AT.ED.0073012	4 perforaciones en las esquinas para fij con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado para la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	3.00	PZA	\$ 111.00	\$ 333.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 333.00	\$ 0.00	3.00	\$ 333.00	\$ -
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firm base de lámina de fibrocemento con capa aislante, lámina de 4 mm de espesor es cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, amas con barrera de vapor de polietileno ruy 600, moiten de 4" cal 1/4 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10/14" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	78.97	m²	\$ 849.00	\$ 74,642.53	0.00	\$ 0.00	71.70	\$ 68,043.30	\$ 0.00	71.70	\$ 68,043.30	\$ 6,699.23
CREG.AT.ED.0073012	4 perforaciones en las esquinas para fij con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado para la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	3.00	PZA	\$ 111.00	\$ 333.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 333.00	\$ 0.00	3.00	\$ 333.00	\$ -
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firm base de lámina de fibrocemento con capa aislante, lámina de 4 mm de espesor es cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, amas con barrera de vapor de polietileno ruy 600, moiten de 4" cal 1/4 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10/14" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	114.30	m²	\$ 849.00	\$ 108,470.70	0.00	\$ 0.00	86.61	\$ 83,590.89	\$ 0.00	86.61	\$ 93,980.89	\$ 14,889.81
CREG.AT.ED.0073012	4 perforaciones en las esquinas para fij con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado para la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	5.00	PZA	\$ 111.00	\$ 555.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 555.00	\$ 0.00	5.00	\$ 555.00	\$ -
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firm base de lámina de fibrocemento con capa aislante, lámina de 4 mm de espesor es cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, amas con barrera de vapor de polietileno ruy 600, moiten de 4" cal 1/4 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10/14" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	71.45	m²	\$ 849.00	\$ 67,806.05	0.00	\$ 0.00	61.72	\$ 59,572.28	\$ 0.00	61.72	\$ 59,572.28	\$ 9,233.77
CREG.AT.ED.0073012	4 perforaciones en las esquinas para fij con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado para la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	3.00	PZA	\$ 111.00	\$ 333.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 333.00	\$ 0.00	3.00	\$ 333.00	\$ -
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firm base de lámina de fibrocemento con capa aislante, lámina de 4 mm de espesor es cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, amas con barrera de vapor de polietileno ruy 600, moiten de 4" cal 1/4 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10/14" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	164.98	m²	\$ 849.00	\$ 155,036.02	0.00	\$ 0.00	202.14	\$ 191,630.86	\$ 0.00	219.02	\$ 207,849.96	\$ 22,813.96
CREG.AT.ED.0073012	4 perforaciones en las esquinas para fij con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado para la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	7.00	PZA	\$ 111.00	\$ 777.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 777.00	\$ 0.00	7.00	\$ 777.00	\$ -
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firm base de lámina de fibrocemento con capa aislante, lámina de 4 mm de espesor es cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, amas con barrera de vapor de polietileno ruy 600, moiten de 4" cal 1/4 y elementos de fijación necesarios (pila, punta de broca dedi no 10/14" con tornillos de 4" con espumas epoxi y brio de 1/4 de 10	174.02	m²	\$ 849.00	\$ 155,144.98	0.00	\$ 0.00	150.48	\$ 142,805.52	\$ 0.00	150.48	\$ 142,805.52	\$ 22,339.46
CREG.AT.ED.0073012	4 perforaciones en las esquinas para fij con clavo de concreto de 2" x 1/8", el diseño del autoadherible será proporcionado para la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	8.00	PZA	\$ 111.00	\$ 888.00	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 888.00	\$ 0.00	8.00	\$ 888.00	\$ -

ING-SARA JIMENEZ GARCÍA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JESÚS UBALDO CHAVERO CASAS.
SUPERVISORA DE OBRA



car m e t

FINQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL: 2025
DOCTOR MORA, GTO.
LOCALIDAD: DOCTOR MORA



"OPERADO FISE 2025"

CONSTRUCIÓN DE TECHO DIGNO EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN VARIAS LOCALIDADES: ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), CERRO CHIATO, EUIDO VAGUI, EL CARMEN, LA DANCELLA, LA ESTANCIA (EL CERRITO), LA MORIA, LOS AMOLES, LOS DURAZNOS, NEGRITAS, OBRAJITOS DE ABAJO, PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HUERO), SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL, DERRAMADERO DE CHARCAS.

CONTRATISTA: LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: MDMOP12SECO-GTO-FISE-13/2025- MEVAD-2
IMPORTE CONTRATADO: \$ 8,885,444.83
AMPLIACIÓN: \$ 0.00
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 8,885,444.83

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINO REAL: 22 DE ENERO DE 2026
CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO: MDMOP12SECO-GTO-FISE-13/2025- MEVAD-2-MODIF-01

FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2026

CLAVE	CONCEPTOS CONTRATADOS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACION 4 FINQUITO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4					
UEC ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firmo en MORIA de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con barrera de vapor de polietileno 100 600, monton de 4" cal 14 y elementos a fijación necesarios (pala, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornillos de P.V.C. con espague de espuma epdm y brito de 1/4 de 10	15.96	m²	\$949.00	\$ 15,146.04	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$23,506.73	24.77	\$ 23,506.73 - \$ 6,380.08
CREG.AT.ED.0073012	Plica informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico, incluye vital satisfiable del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	1.00	PZA	\$111.00	\$ 111.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$111.00	\$ 111.00	1.00	\$ 111.00 \$ -
UEC ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firmo en LOS AMOLES de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con barrera de vapor de polietileno 100 600, monton de 4" cal 14 y elementos a fijación necesarios (pala, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornillos de P.V.C. con espague de espuma epdm y brito de 1/4 de 10	135.74	m²	\$949.00	\$ 128,817.26	0.00	\$0.00	148.31	\$140,746.19	0.00	\$0.00	\$0.00	148.31	\$ 140,746.19 - \$ 11,928.83
CREG.AT.ED.0073012	Plica informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico, incluye vital satisfiable del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	5.00	PZA	\$111.00	\$ 555.00	0.00	\$0.00	5.00	\$555.00	0.00	\$0.00	\$ 555.00	5.00	\$ 555.00 \$ -
UEC ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firmo en LOS DURAZNOS de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con barrera de vapor de polietileno 100 600, monton de 4" cal 14 y elementos a fijación necesarios (pala, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornillos de P.V.C. con espague de espuma epdm y brito de 1/4 de 10	113.78	m²	\$949.00	\$ 107,877.22	0.00	\$0.00	137.73	\$130,705.77	0.00	\$0.00	\$0.00	137.73	\$ 130,705.77 - \$ 22,728.55
CREG.AT.ED.0073012	Plica informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico, incluye vital satisfiable del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	4.00	PZA	\$111.00	\$ 444.00	0.00	\$0.00	4.00	\$444.00	0.00	\$0.00	\$ 444.00	4.00	\$ 444.00 \$ -
UEC ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firmo en NEGRITAS de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con barrera de vapor de polietileno 100 600, monton de 4" cal 14 y elementos a fijación necesarios (pala, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornillos de P.V.C. con espague de espuma epdm y brito de 1/4 de 10	66.55	m²	\$949.00	\$ 63,155.95	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$61,267.44	64.56	\$ 61,267.44 \$ 1,888.51
CREG.AT.ED.0073012	Plica informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico, incluye vital satisfiable del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	3.00	PZA	\$111.00	\$ 333.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$333.00	3.00	\$ 333.00 \$ -
UEC ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firmo en OBRAJITOS DE ABAJO de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con barrera de vapor de polietileno 100 600, monton de 4" cal 14 y elementos a fijación necesarios (pala, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornillos de P.V.C. con espague de espuma epdm y brito de 1/4 de 10	153.74	m²	\$949.00	\$ 145,899.26	0.00	\$0.00	157.24	\$149,220.76	0.00	\$0.00	\$0.00	157.24	\$ 149,220.76 - \$ 3,321.50
CREG.AT.ED.0073012	Plica informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico, incluye vital satisfiable del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	6.00	PZA	\$111.00	\$ 666.00	0.00	\$0.00	6.00	\$666.00	0.00	\$0.00	\$ 666.00	6.00	\$ 666.00 \$ -
UEC ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firmo en PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO de lamina de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor en cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno, además con barrera de vapor de polietileno 100 600, monton de 4" cal 14 y elementos a fijación necesarios (pala, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornillos de P.V.C. con espague de espuma epdm y brito de 1/4 de 10	42.90	m²	\$949.00	\$ 40,712.10	0.00	\$0.00	40.02	\$37,978.86	0.00	\$0.00	\$0.00	40.02	\$ 37,978.86 \$ 2,733.12
CREG.AT.ED.0073012	Plica informativa de 29 x 11 cm a base de material acrílico, incluye vital satisfiable del autoadherible será proporcionado por la supervisión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación en una parte y por fuera de la casa de los beneficiarios de cabecera y localidades, P.U.O.T.	1.00	PZA	\$111.00	\$ 111.00	0.00	\$0.00	1.00	\$111.00	0.00	\$0.00	\$ 111.00	1.00	\$ 111.00 \$ -



ING. SARA JIMENEZ GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JESUS YBALDO CHAVERO CASAS.
SUPERVISORA DE OBRA

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



g o b i e r n o
R E P U B L I C A N O

"OPERADO FISE 2025"

FINQUITO DE OBRA
EJERCICIO FISCAL 2025
LOCALIDAD: DOCTOR MORIA



CONTRATISTA: LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: IDIMOP12/SENCO-GTO-FISE-13/2025- MEVAD-2
IMPORTE CONTRATADO: \$185.444.83
AMPLIACIÓN: \$0.00
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$185.444.83

CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN DOCTOR MORIA GUANAUAUTO, EN VARIAS LOCALIDADES: ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), CERRO CHATO, EJIDO VAGUI EL GARMEN, LA CONCELLA, LA ESTANCIA (EL CERRITO), LA NORIA, LOS ANIOLES, LOS DURAZNOS, NEGRIAS, OBRALITOS DE ABAJO, RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURON), SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL, DERRAMADERO DE CHARCAS.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO REAL: 23 DE ENERO DE 2026

CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO: IDIMOP12/SENCO-GTO-FISE-13/2025- MEVAD-2-MODIF-01

CLAVE	CONCEPTO CONTRATADOS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	IMPORTE	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN 4 FINQUITO	IMPORTE	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	VALORES DE CONTRATO VS EJECUTADO
								ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	IMPORTE					
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firme a base de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor y cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno sándwich con barrera de vapor de polietileno nrv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (paja, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornada de P.V.C con paquete de espuma epdm y bitlo de 1/4 de 10 cm de largo). Incluir rejilla de perfil.	225.37	m²	\$849.00	\$ 213,676.13	0.00	\$0.00	215.46	\$204,471.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	215.46	\$ 204,471.54	9,404.59
CREG.AT.ED.0073012	Placa informativa de 29 x 111 cm a base de material acrílico. Incluye vinyl autoadherible de 38 mm de espesor de poliestireno sándwich con barrera de vapor de polietileno nrv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (paja, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornada de P.V.C con paquete de espuma epdm y bitlo de 1/4 de 10 cm de largo). Incluir rejilla de perfil.	9.00	PZA	\$111.00	\$ 999.00	0.00	\$0.00	9.00	\$999.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$ 999.00	-
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firme a base de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor y cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno sándwich con barrera de vapor de polietileno nrv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (paja, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornada de P.V.C con paquete de espuma epdm y bitlo de 1/4 de 10 cm de largo). Incluir rejilla de perfil.	32.72	m²	\$849.00	\$ 31,051.28	0.00	\$0.00	0.00	\$42,610.10	44.90	\$38,000.00	0.00	\$0.00	44.90	\$ 42,610.10	11,558.82
CREG.AT.ED.0073012	Placa informativa de 29 x 111 cm a base de material acrílico. Incluye vinyl autoadherible de 38 mm de espesor de poliestireno sándwich con barrera de vapor de polietileno nrv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (paja, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornada de P.V.C con paquete de espuma epdm y bitlo de 1/4 de 10 cm de largo). Incluir rejilla de perfil.	2.00	PZA	\$111.00	\$ 222.00	0.00	\$0.00	0.00	\$222.00	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$ 222.00	-
UEC.ED.30.100.1110	Suministro y colocación de techo firme a base de fibrocemento con capa aislante, lamina de 4 mm de espesor y cubierta y base superior con material aislante de 38 mm de espesor de poliestireno sándwich con barrera de vapor de polietileno nrv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (paja, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornada de P.V.C con paquete de espuma epdm y bitlo de 1/4 de 10 cm de largo). Incluir rejilla de perfil.	212.40	m²	\$849.00	\$ 201,567.60	0.00	\$0.00	0.00	\$177,662.29	187.21	\$177,662.29	0.00	\$0.00	187.21	\$ 177,662.29	23,905.31
CREG.AT.ED.0073012	Placa informativa de 29 x 111 cm a base de material acrílico. Incluye vinyl autoadherible de 38 mm de espesor de poliestireno sándwich con barrera de vapor de polietileno nrv 600, monten de 4" cal 14 y elementos de fijación necesarios (paja, punta de broca de 10 no 10 1/4" con tornada de P.V.C con paquete de espuma epdm y bitlo de 1/4 de 10 cm de largo). Incluir rejilla de perfil.	8.00	PZA	\$111.00	\$ 888.00	0.00	\$0.00	0.00	\$888.00	8.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$ 888.00	-
SUBTOTAL:					\$ 1,625,383.47		\$85,057.93	\$176,986.57	\$85,338.97	\$176,986.57		\$85,338.97	\$176,986.57		\$ 1,625,383.47	0.00
L.V.A. (16%):					\$ 260,061.36		\$19,409.27	\$28,317.85	\$93,334.24	\$28,317.85		\$93,334.24	\$28,317.85		\$ 260,061.36	0.00
IMPORTE TOTAL:					\$ 1,885,444.83		\$1,003,467.20	\$205,304.42	\$676,673.21	\$205,304.42		\$676,673.21	\$205,304.42		\$ 1,885,444.83	-

El Contratista estimó el más amplio finquillo que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



ING. SARA JIMENEZ GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARO. JESUS USALDO CHAVERO CASAS.
SUPERVISORA DE OBRA

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA