

Clave del Programa	Nombre	Descripción	UR	Inversión		Programado	Modificado	Avance	% Avance Financiero		% Avance Meta	
				Aprobado	Modificado				Unidades / m ³	Unidades / m ³	Programado	Avance
0002-0001	COMERCIALIZACION	Administración del Agua	1	5,195,030.50	6,954,339.73	0	6,954,339.73	0	0	0	0	0
0002-0001	OPERACION	Administración del Agua	2	2,810,118.79	4,216,419.28	0	4,216,419.28	0	0	0	0	0
0002-0001	PTAR	Administración del Agua	3	1,202,276.62	1,516,437.86	0	1,516,437.86	0	0	0	0	0

Nota: porcentajes de avance verificados de acuerdo a los Reportes Financieros y de avance
 con el programa de monitoreo y evaluación del sistema de agua potable.
 PI: 0002-0001

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DOCTOR MORA, GTO.

